

]r: 1993

Prosj.nr.: 381801.17....

Prosj.navn: Info - vedlikehold og elektronisk distribusjon

Prosj.leder: Knut L. Vik

```

-----
: F|lges planen m.h.t.   :Ja :Nei:   : Forslag til revidert(e)           :
-----
: Prestasjonskrav?      : x :   :   : Prestasjonskrav:                   :
: Tidsramme?           : x :   :   : Tidsramme:                         :
: Kostnader?           : x :   :   : Kostnader:                         :
-----

```

P}l|pte direktekostnader siste periode:

```

.....
.....
-----
SUM ..... Kr. ....

```

Arbeidet denne perioden har omfattet:

L|pende informasjonsproduksjon.  
Diverse oversikter er oppdatert.

## UNINETTINFO:

- Drift av tjenesten
- Informasjon om tjenesten
- Oppdatering og innlegging av nye filer.

## STATISTIKK FOR DESEMBER:

Antall nye filer/nye utgaver i UNINETTINFO i perioden er 9  
I katalog nettinfo:1, infodatabaser: 2, MHSdrift: 6  
Nye filer i infodatabaser: esop.info, nordic.database.news

Antall meldinger sendt pr. e-post fra tjeneren i perioden er 61 - for  
1993 fra februar: 1381.

Antallet filer hentet pr. anonym FTP er 2108 fra hele FTP treet,  
- 25578 i hele 1993.

Antall Gopher anrop totalt er 39919 i desember. Da telling ikke har  
fungert i deler av 1993 finnes ikke totaltall for 1993.

Vi oppfordrer stadig alle til } bidra med tips om informasjon og med  
informasjon som kan legges inn.

```

-----
: Rapporten utfylt av: Knut L. Vik..... Dato: 940208
-----

```

Prosjektnavn : ..UNINETT INFODATABASE..      Prosjektnr: .400570.17

Prosjektleder: ..Knut L Vik, RUNIT-D

Prosjektstart: 910101

Prosjektslutt: 911231

Dato prosjektplan: 901210

Dato revidert prosjektplan: .....

---

Prosjektets mål:

-----

Drift og videreutvikling av filtjeneren UNINETTINFO.

Innsamling og produksjon av brukerorientert informasjon for innlegging i tjeneren.

Samspill med UNINETT sine andre informasjonskanaler og tjenester.

Prosjektets målgruppe:

-----

Alle brukere tilknyttet UNINETT

Beskrivelse:

-----

Filtjeneren UNINETTINFO ble startet i oktober 1988.  
Diverse informasjon er lagt inn:

- Informasjon om UNINETT
- Brukerhjelp
- Diverse nettinformasjon fra ulike kilder
- Oversikter over muligheter for enkelte fag

Denne informasjonen er hentet fra diverse steder - det er viktig å bruke eksisterende informasjon så langt som mulig

Filtjeneren er en innarbeidet, og en godt kjent og brukt tjeneste.  
Antall filer er nå 77.

I 1991 er oppgavene:

a) Drift og ikke minst videreutvikling av denne tjenesten.

Oppgaver er:

- Holde tjeneren operativ.
- Holde eksisterende informasjon oppdatert.
- Legge inn informasjon om nye emner
- Etablere kataloger for nye fagemner
- Lage informasjon om tjenesten og markedsføre den.

Ny informasjon må vi til en viss grad lage selv. En viktig aktivitet er å søke etter informasjon fra andre kilder - både innenlands og utenlands. Erfaringen er at egen aktiv informasjonsinnsamling er viktig og nødvendig.

b) "Anonym" FTP tilgang til informasjonsfilene

Katalogene med UNINETTINFO filene skal også nås med "anonym" FTP. Dette må tilrettelegges og tas hensyn til hele tiden. Endel større informasjonsfiler er det naturlig å hente bare på denne måten.

c) Samspill UNINETTINFO og katalogtjenesten

Katalogtjenesten skal inneholde referanse til UNINETTs informasjonstjenester, bl. annet UNINETTINFO. VI må aktivt sørge for å utnytte katalogtjenesten.

d) Informasjon gjennom NetNews

Når UNINETT etablerer et lansdekkende konferansesystem vha. NetNews, er det naturlig å utnytte denne kanalen for informasjon om nye filer og annet som skjer for tjenesten, og også forhåpentlig for innspill fra brukerne.

e) Utarbeide oversikt over tilgjengelige databaser.

Vurdere aktuelle databaser for UNINETTs brukere. Forhandle med databaseleverandør om aktuell tilknytningsform og prising. Tilrettelegge databasetjenester for UNINETTs brukere.

Deloppgavene - bemanning, tidsrom og timeforbruk:

Nr	. Initialer/timer	.Ansvarlig	.Beskrivelse av deloppgaven
1	. KLV/150	.KLV	.Drift og innsamling av informasjon
2	. KLV/100, OAH/100	.KLV	.Evaluering av databaser

Totalt antall timer: KLV/250, OAH/100 ----> TOTALT/350

Tidsplan: (Gantt-skjema)

Varighet i måneder 1990

```
! Nr! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
! 1 ! -----
! 2 ! !-----! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
```

Milep ller:

Kvalitetssikring (deltakere og tidspunkt):

Månedlige statusrapporter til styre og stab.

Direkte utgifter:

-----

Datamaskinkostnader	3.000
INET '91 (Kobenhavn)	10.000
Nordunet '91	10.000
Oslo Online (Databasemesse)	4.000
Reiser i f.b.m. databasetilknytning (2-3 stk)	10.000
	-----
Sum	37.000

UNINETT PROSJEKTPLAN

../91

IDENTIFIKASJON:

Prosjektnavn : Vedlikehold Håndbøker                      Prosjektnr:400570.18

Prosjektleder: Odd A. Halseth

Prosjektstart: 01.01.91.....                      Prosjektslutt: 31.12.91

Dato prosjektplan: .....

Dato revidert prosjektplan: .....

Prosjektets mål:

Å ha et godt tilbud av brukerhåndbøker og annen brukerinformasjon for tjenestene i UNINETT.

Håndbøkene skal v re oppdatert og tilgjengelig på en enkel måte.

Prosjektets målgruppe:

Alle brukere tilknyttet UNINETT

Beskrivelse:

- Ansvar for tilbudet av håndbøker og brosjyrer produsert av UNINETT
- Ansvar for at håndbøkene er oppdatert.
- Bestille oppdatering fra forfatterne av håndbøkene.
- Bestille håndbøker om nye emner fra prosjektledere ev. andre.
- Organisere trykking
- Samspill håndbokproduksjon - andre UNINETT infokanaler (Uninettinfo, katalogtjenesten) (Eks. henvisninger, også en elektronisk lagret utgave.)
- Sette opp ramme for hvilke håndbøker/brosjyrer vi har behov for.
- Viktige emner:
  - E-post (Alle UNINETT postnett, dvs OSInett, Internet EARN, DECnet (?))
  - Filoverføring: FTP, FTAM, DECNET, EARN

Terminaloppkopling: TELNET, DECNET, PAD  
NETNEWS  
Katalogtjenesten

Minimum av info: Et ark som henviser til hva andre har laget og hvor det er tilgjengelig.

- Også vurdere brukerinfo om spesielle emner som er dårlig dokumentert
- Vurdere om det trenges å lages informasjon av type "enkel innføring i" for den nye bruker.

Forutsetninger:

Deloppgaver:

Nr .	Initialer/timer	.Ansvarlig	.Beskrivelse av deloppgaven
1 .	OAH/100, KLV/100 PH/80	OAH	Oppdatere håndbøker, initiere utvikling av nye håndbøker
-----			
Totalt antall timer: OAH/100, KLV/100, PH/80 ---> TOTALT/280			

Tidsplan: (Gantt-skjema)

Varighet i uker/måneder 1991

! Nr!	1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!
! 1 !	-----																							!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

Milep ller:

Håndbok for UNINETT terminalaksess ferdig 1. mars.  
Ny håndbok for MHS-tjenesten, inkludert SMTP Mail, ferdig 1. april.

Kvalitetssikring (deltagere og tidspunkt):

Statusrapportering til styre og stab.

Utdanning: (Behov for fag, kurser, seminarer, etc.)

Direkte utgifter: (Reiser i forbindelse med kurs, nytt utstyr, trykking av dokumentasjon, ol.)

Trykking av nye opplag: 50.000,-

Diverse:

Deloppgavene under dette prosjektet skal detaljspesifiseres n rmere, men tidspress har medført at prosjektleder ikke har fått satt seg skikkelig inn i hvilke håndbøker/notater/brosjyrer som faktisk

eksisterer pr. dato, og hvilke av disse som bør ut i ny utgave.  
For tiden jobbes det med å slutføre ny utgave av "Håndbok for MHS-  
tjenesten" og "UNINETT Terminalaksess".

=====

UNINETT PROSJEKTPLAN

../91

IDENTIFIKASJON:

Prosjektnavn : Utvikling UNINETT konferansesystem    Prosjektnr:400570.31

Prosjektleder: Harald Alvestrand

Prosjektstart: 01.01.91.....                    Prosjektstutt: 01.06.91

Dato prosjektplan: .....

Dato revidert prosjektplan: .....

---

Prosjektets mål:

Planlegge og tilrettelegge et driftsopplegg for et UNINETT  
konferansesystem basert på NetNews.

Prosjektets målgruppe:

UNINETTs brukere, samt de personer som skal administrere og drive  
konferansetjenesten.

Følgende undergrupper vil bli nevnt spesielt:

- Brukere av UNIX systemer (news-lesere)
- Brukere av MAC (news-lesere)
- Brukere av PC (news-lesere)
- Brukere av VMSS maskiner (news-lesere)
- Brukere med e-post, men uten mulighet for News-lesing direkte

Beskrivelse: (Kort sammendrag av hva som skal utføres og  
produseres i prosjektet)

Konferansesystemet i UNINETT vil i 1991 basere seg på det som er kjent  
som "Usenet NEWS" (heretter referert til som News) som teknisk basis.

Deloppgaver vil v re:

- Etablere rutiner for drift av News innen UNINETT
- Sørge for at det er tilgjengelig oppdatert programvare for et godt  
utvalg av miljøer, og at dette blir oppdatert regelmessig
- Etablere samtrafikk med postlister som ønskes på nettet
- Bestemme navn på den tilsvarende News-gruppe
- Mate postlistene inn til News i Norge dersom de ikke mates  
annetsteds
- Etablere et grunnleggende sett av News-grupper administrert av  
UNINETT
- Etablere regler for når grupper administrert av UNINETT skal

- opprettes eller fjernes
- Etablere samtrafikk med tilsvarende postlister, så ikke-News lesere kan få den samme informasjonen
  - Utvikle News-tjenesten videre
  - Videreutvikle UiOs News-leser for PC til å være tilgjengelig over flere nettverkskort/programvarer enn PC-NFS
  - Videre-utvikle UiOs News-leser for PC til å være bedre generelt
  - Teste ut tilgjengelig software fra nettet
  - Undersøke muligheten for støtte for norsk tegnsett i News

Forutsetninger:

NEWS programvare finnes tilgjengelig for de aktuelle plattformer  
 NEWS tjenermaskiner kjøres uten prosjektkostnad  
 Samarbeid med Internet-prosjektet om tekniske løsninger.

Deloppgaver:

Nr .	Initialer/timer	.Ansvarlig	.Beskrivelse av deloppgaven
1 .	HTA/150, OAH/80, NN/100		(Harald splitter opp i delprosjekter)

Totalt antall timer: HTA/150, OAH/80, NN/100 --> TOTALT/330

Foreslåtte navn for NN: Helge Falkenberg  
 Peter Hausken  
 Kjetil Olsen

Tidsplan: (Gantt-skjema)

Varighet i uker/måneder 1991

! Nr!	1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!
! 1 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

Milep ller:

Driftsopplegg klart og igangkjøring av de første UNINETT News-grupper 1. april.

Kvalitetssikring (deltagere og tidspunkt):

Månedlig statusrapport til styre og stab.

Utdanning: (Behov for fag, kurser, seminarer, etc.)

Direkte utgifter: (Reiser i forbindelse med kurs, nytt utstyr, trykking av dokumentasjon, ol.)

I prosjektreise (Tr.heim-Oslo)	3.000,-
Utvikling av PC News-reader (stud.)	25.000,-
Sum	28.000,-

Diverse:

Forslag fra HTA:

SUGGESTION FOR NEW GROUPS TO BE DISTRIBUTED INSIDE NORWAY

```
*=====
* NOTE NOTE NOTE: This document is an IDEA only!!!!!!!      *
* Feel free to correct any thought you may think             *
* misguided/overambitious/presumptuous/simplely wrong.      *
* It is sent out to the UNINETT staff and will be copied to the *
* nordunet.general and no.general newsgroups afterwards.     *
*=====
```

(This document is in ENGLISH, because I want to invite advice from people outside Norway if interest exists)

UNINETT has decided to push a conference system based on News as "the UNINETT offering" in conference systems.

This means that:

- we want to distribute News to all our member institutions (after the proper licenses have been paid, of course)
- we want to use News as a conferencing tool for Uninett activities

At the moment, there exists a "no" hierarchy, administered by NUUG. This contains:

no.c	Discussion of the C programming language.
no.general	Items of general interest in Norway.
no.kjemi	Chemistry.
no.net	Discussion of network related things.
no.nuug	Forum for the Norwegian Unix Users Group.
no.sources.list	Announcements of new, available software.
no.sources.wanted	Requests for software.
no.test	Testing the Norwegian News network.
no.unix	Discussion of the UNIX operating system.
no.x	Discussions of the X Window System from MIT.

Most groups have a very low traffic level.

We also have some mailing lists, for example the lists on uninett.no  
Some names here:

drift	- general UNINETT maintenance info
navn	- UNINETT naming authorities
sekretariat	- UNINETT secretariat
stab	- UNINETT's employees
styre	- UNINETT board of directors
uninytt	- To the newsletter editor
x25-drift	- Maintainers of X.25
x400-drift	- Maintenance of X.400 mail system

It may make sense to make some of these available through News also.

We need functions for things like:

- Information from staff to "anyone" on unusual happenings on the net
- Queries from "anyone" to the staff, or to "net wisdom"
- Forums for discussion on specific topics.

In the following, I assume that we can use the "no." prefix, to avoid yet another small local hierarchy. This is pending agreement from NUUG.

SUGGESTED GROUPS

GROUPS FOR NETWORKING PEOPLE

no.uninett            general UNINETT info posted here.  
                       Discussions about Uninett in general  
                       Mirrored on diskusjon@uninett.no (new list)

no.uninett.drift     Information about known network problems.  
                       Queries on network problems that are not urgent.  
                       (News does not propagate instantly)  
                       Mirrored to drift@uninett.no

no.uninett.hjelp     Questions on any UNINETT problem. UNINETT will  
                       ensure that questions asked here get answered.  
                       Mirrored on hjelp@uninett.no (new list)

no.mail               Discussions on electronic mail service in Norway.  
                       The UNINETT mail responsible persons will read  
                       this. For general use.

no.mail.drift        Status, event reports and problem reports on any  
                       problems in the mail networks. Mirrored on new  
                       list post-drift@uninett.no, which includes  
                       everyone from x400-drift@uninett.no.  
                       Of interest for people running mail systems.

All groups will start out as unmoderated.

#### GROUPS FOR GENERAL USE

no.juss                Norwegian law  
 no.spraak             Norwegian language

#### SUGGESTED RULES FOR CREATING NEW GROUPS

As far as I know, no such rules have been given by NUUG.  
 This may be a starting point for discussion.

Groups with the prefix "no.uninett." can only be created by UNINETT  
 staff for UNINETT purposes.

Groups under no may be when one or more of the following apply:

- no international or national list covers the same subject area
- there is a clear advantage to keeping discussions in Norwegian
- at least 20 people (number subject to change without notice!) request it
- there exists a mailing list based in Norway that covers a well defined subject area, has some traffic, and the maintainers of the mailing list are interested in mirroring the list into News.

Groups under no may be REMOVED when one of the following occurs:

- the group is less than 3 months old, and has no traffic for at least 1 month (automatics do not count!!!)
- a vote among its readers concludes that it should be folded into another group
- there is no traffic on it for 3 months, and a warning given in the group gets no protests.

#### SUGGESTED GUIDELINES FOR POSTING IN THE NO HIERARCHY

Discussions will mainly be done in Norwegian. English postings are permitted.

For the Norwegian characters, use one of the following transliterations until a real alternative comes along:

: Left Square Bracket    or AE.  
 Ø: Backslash             or OE.  
 Å: Right Square Bracket or AA.

: Left Curly Bracket     or ae.

ø: Verticalbar            or oe.  
å: Right curly bracket or aa.

=====

UNINETT PROSJEKTPLAN

../91

IDENTIFIKASJON:

Prosjektnavn :Utvikling håndbøker/brosjyrer    Prosjektnr: 400570.32

Prosjektleder: Odd A. Halseth

Prosjektstart: 01.01.91.....            Prosjektslutt: 31.12.91

Dato prosjektplan: .....

Dato revidert prosjektplan: .....

---

Prosjektets mål:

Produksjon av nye håndbøker og annen brukerinformasjon  
rundt UNINETTs tjenester.

Målgruppe:

Alle brukere tilknyttet UNINETT

Beskrivelse:

Utarbeiding av nye håndbøker og brosjyrer.  
All "nyutvikling" skal tilpasses UNINETT dokumentmal; i tillegg skal alt som utvikles v re tilgjengelig på elektronisk form. (ASCII og Postscript ?)

Vi trenger håndbøker på bl.a. følgende områder: (Noen av disse eksisterer vel også på en eller annen form i dag)

OSInett:

En generell beskrivelse av nettet (Stamnett, gateways, etc)

X.400:            - Konfigurasjon og drift av EAN  
                  - Konfigurasjon og drift av PP  
                  - EAN og PP brukerhåndbøker  
                  - MacEAN

X.500:            - Konfigurasjon og drift av QUIPU  
                  - Generelt om katalogen

- Kataloggrensesnitt: EAN, Internet, Fred, Dish..  
brukerhåndbøker.

- Juridiske aspekter...

FTAM: - FTAM brukerhåndbok  
- FTP/FTAM gateway konfigurasjon

PAD: - Bruk av PAD i UNINETT

#### Internett:

En generell beskrivelse av nettet (stamnett, gateways, etc.)

Et notat som beskriver krav til IP-rutere. (Ikke alle  
(UNINETT brukere leser RFC's !)

SMTP: - Konfigurasjon og drift av IDA Sendmail  
- Sendmail brukerhåndbok  
- Beskrivelse av aktuelle grensesnitt

FTP: - Håndbok for filoverføringstjenesten  
(Gjerne kombinert med FTAM, DECnet Copy,)

Telnet: - Håndbok for terminalaksess  
(Gjerne kombinert med PAD, VT, SetHost,)

#### DECnet:

Generell beskrivelse av nettet

Mail (Mail-11 ?)  
- Notat som beskriver konfigur. og bruk.

SetHost: - Brukerhåndbok (Terminalaksess-håndboken ?)

DECnetCopy: - Brukerhåndbok (Filoverførings-håndboken ?)

#### EARN:

Generell beskrivelse av nettet.

Mail: - Brukerhåndbok

Filoverføring: - Brukerhåndbok

Div: - Beskrivelse av spesielle EARN-funksjoner  
(LISTSERV, CHAT, TALK.. - her er jeg på tynn is !)

#### Konferansesystem:

Generell beskrivelse av NetNews

- Internasjonale og nasjonale (UNINETT) regler og retningslinjer
- Brukerhåndbok (også beskrivelse av ulike grensesnitt)

Forutsetninger:

De enkelte tjenesteansvarlige må sette av tid til dette arbeidet i 1991. Forøvrig kan vi forsøke å trekke inn studenter (NN).

Deloppgaver:

Nr .	Initialer/timer	.Ansvarlig	.Beskrivelse av deloppgaven
1.	OAH/20	OAH	. Planlegging av delaktiviteter. Utforme oversikt over nødvendige håndbøker og iverksette aktiviteter i prioritert rekkefølge
2 .	OAH/60, KLV/100, PH/80, NN/100	OAH	. Skrivning av håndbøker, foldere og brosjyrer. Detaljert oppsplitting i aktiviteter og tilhørende tidsskjema når deloppgave 1. er avsluttet.

-----  
 Totalt antall timer: OAH/80, KLV/100, PH/80, NN/100 ---> TOTALT/360

Tidsplan: (Gantt-skjema)

Varighet i uker/måneder 1991

! Nr!	1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!
! 1 !	!	-----	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 2 !	!	!	!	-----	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

Milep ler:

Aktivitetsplan, arbeidsfordeling og total oversikt over vårt behov for håndbøker og brosjyrer ferdig til 1. april.

Kvalitetssikring (deltagere og tidspunkt):

Statusrapporter til styre og stab.  
 Ferdige produkter i form av trykte håndbøker, foldere og brosjyrer.

Utdanning: (Behov for fag, kurser, seminarer, etc.)

Direkte utgifter: (Reiser i forbindelse med kurs, nytt utstyr, trykking av dokumentasjon, ol.)

Trykking: 40.000,-

Diverse:

UNINETT PROSJEKTPLAN

../91

IDENTIFIKASJON:

Prosjektnavn : Utvikling adresseregister      Prosjektnr: 400570.33  
Prosjektleder: Odd A. Halseth  
Prosjektstart: 01.05.91.....      Prosjektslutt: 01.10.91  
Dato prosjektplan: .....  
Dato revidert prosjektplan: .....

Prosjektets mål:

Etablere adresseregister for UNINETT medlemmer og abonnenter av UNINyTT og evt. annet informasjonsmateriell.

Prosjektets målgruppe:

Sekretariatet og staben.

Beskrivelse: (Kort sammendrag av hva som skal utføres og produseres i prosjektet)

Dagens abonnents-register ligger på en "lukket" ND-maskin, og målet er å flytte dette over på et åpnere system basert på Unix og TCP/IP. Dette er ønskelig bl.a. for at også UiO, UiB og UiT skal kunne få tilgang til registeret. Medlemslista bør også legges inn i den samme basen.  
Bl.a. vil distribusjon av UNINyTT bli betydelig effektivisert ved at abonnents-registeret kan "distribueres" til hvert enkelt region-senter.

Forutsetninger:

I stedet for å benytte etablerte og (dyre) relasjonsdatabase produkter vil vi forsøke å benytte de verktøy og de muligheter som ligger standard i Unix OS.

Deloppgaver:

Nr .	Initialer/timer	.Ansvarlig	.Beskrivelse av deloppgaven
1 .	OAH/20	OAH	Kravspec.
2 .	OAH/40	OAH	Konfig. av sw/hw
3 .	OAH/40, ALE/40,	OAH	Innlasting data/Igangsetting

-----  
Totalt antall timer: OAH/100, ALE/40 ---> TOTALT/140

Tidsplan: (Gantt-skjema)

Varighet i uker/måneder 1991

! Nr!	1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!
! 1 !	!	!	!	!	!	!----	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
! 2 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!-----!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	
! 3 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!-----!	!	!	!	!	!	!	!	!	
! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	

Milep ler:

Prosjektet avsluttet 1. oktober

Kvalitetssikring (deltagere og tidspunkt):

Diskusjoner med UNINETT stab.  
Sluttrapport.

Utdanning: (Behov for fag, kurser, seminarer, etc.)

Direkte utgifter: (Reiser i forbindelse med kurs, nytt utstyr,  
trykking av dokumentasjon, ol.)

Diverse:

---

TOTALT	3020	1.229.250	337.000	1.566.250
--------	------	-----------	---------	-----------

---

## UNINETT PROSJEKTPLAN

/90

## IDENTIFIKASJON:

Prosjektnavn : Info adm. og koord..... Prosjektnr: 400570.02...

Prosjektleder: Odd Asbjørn Halseth.

Prosjektstart: 910101..... Prosjektslutt: 911231..

Dato prosjektplan: 901220.....

Dato revidert prosjektplan: .....

## Prosjektets mål:

Administrere og koordinere all informasjonsvirksomhet i UNINETT. Hovedmålsettingen er at brukerne skal bli bedre kjent med de tjenester UNINETT tilbyr. De skal på en enklere måte kunne ta i bruk tjenestene, konfigurere sine systemer og gjøre nettet til et alment akseptert verktøy for å bedre effektiviteten i sin egen organisasjon.

Info-prosjektet skal gi brukerne enkel og rask tilgang til informasjon som de etterspør, i det ligger også at registre og fortegnelser over tilgjengelig informasjon gjøres kjent for alle UNINETTs brukere.

Et annet mål med UNINETTs informasjonsvirksomhet er å nå nye brukergrupper, og å gjøre de kommunikasjonsverktøy UNINETT representerer bedre kjent blant almenheten.

## Prosjektets målgruppe:

UNINETTs brukere / Potensielt nye brukere / "alle de andre"

Beskrivelse: (Kort sammendrag av hva som skal utføres og produseres i prosjektet)

## Prosjektet skal:

1. Administrere og koordinere delprosjekter.  
Gi innspill/pleie kontakt med fagpresse.  
Markedsføre/profilere UNINETT.  
Sørge for samordning av all prosa som produseres i UNINETT.  
Iverksette informasjonsvirksomhet etterhvert som behovene melder seg i f.b.m. andre UNINETT drifts- og utviklingsprosjekter.  
Tilby applikasjons- og databaseleverandører (eks. BIBSYS) å spre brukerinformasjon gjennom UNINETTs info-kanaler.

2. Utvikle, vedlikeholde og tilgjengeliggjøre UNINETT policy-dokumenter
3. Utforme standard UNINETT dokumentmal. Standard ramme for presentasjonsmateriell. UNINETT logo.
4. Definere og iverksette distribusjonsrutiner for UNINyTT, håndbøker og brosjyrer.
5. Gi generell informasjon og bistand til brukere og regionkontakter

Deloppgaver:

Nr .	Initialer/timer	.Ansvarlig	.Beskrivelse av deloppgaven
1 .	OAH/200	OAH	Adm./koord./markedsføring
2 .	OAH/80, PK/40	OAH	Utv./Vedl. av "policy"-dokumenter
3 .	OAH/40, PH/20	OAH	Dokumentmal/lagr.rutiner/logo
4 .	OAH/50	OAH	Distribusjonsrutiner
5 .	OAH/80, PH/80, KLV/80	OAH	Brukerinfo: Kurs, foredrag, etc..

Totalt antall timer: OAH/450, PH/100, PK/40, KLV/80 --> TOTALT/670

Tidsplan: (Gantt-skjema)

Varighet i uker/måneder 1991

! Nr!	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
! 1 !	-----											
! 2 !		-----										
! 3 !			-----									
! 4 !				-----								
! 5 !	-----											

Milep ler:

Dokumentmal ferdig 1. mars.

Kvalitetssikring (deltagere og tidspunkt):

Statusrapportering til UNINETT styre og stab.

Utdanning: (Behov for fag, kurser, seminarer, etc.)

Direkte utgifter: (Reiser i forbindelse med kurs, nytt utstyr, trykking av dokumentasjon, ol.)

Stabsmøter	7.000,-	(Odd A)
Div. reiser kurs/foredrag:	18.000,-	
Deltakelse NETF	20.000,-	(Peter eller Odd A)
Nordunet '91	20.000,-	(Peter og Odd A)
Networkshop '91	15.000,-	(Odd A)
	-----	
	80.000,-	

Diverse:



Redaktøren skal ha tilgang til nødvendig verktøy.  
(Macintosh/Pagemaker)

Deloppgaver:

Nr .	Initialer/timer	.Ansvarlig	.Beskrivelse av deloppgaven
1 .	PH/400, OAH/40	PH	UNINyTT
2 .	PH/150	PH	Kurs- og presentasjonsmaterieell

-----  
Totalt antall timer: PH/550, OAH/40 --> TOTALT/590

Tidsplan: (Gantt-skjema)

Varighet i uker/måneder 1991

! Nr!	1 !	2 !	3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !	9 !	10 !	11 !	12 !
! 1 !	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
! 2 !	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

Milep ler:

Nr. 1 ut i uke 10  
Nr. 2 ut i uke 23  
Nr. 3 ut i uke 36  
Nr. 4 ut i uke 49

Kvalitetssikring (deltagere og tidspunkt):

Ønsker tilbakespill fra leserne.

Utdanning: (Behov for fag, kurser, seminarer, etc.)

Direkte utgifter: (Reiser i forbindelse med kurs, nytt utstyr,  
trykking av dokumentasjon, ol.)

Reiser stabsmøter (5 stk)	18.000,-	(Peter)
Intervjureiser: (4 stk)	10.000,-	
Trykking UNINyTT	40.000,-	
Trykking av foiler	4.000,-	
Maskinleie (Peters Mac)	30.000,-	
TOTALT	102.000,-	

Diverse:

=====

IDENTIFIKASJON:

Prosjektnavn : NetNews drift og adm.                      Prosjektnr:400570.16  
Prosjektleder: Odd A. Halseth  
Prosjektstart: 01.04.91.....                      Prosjektslutt: 31.12.91  
Dato prosjektplan: .....  
Dato revidert prosjektplan: .....

---

Prosjektets mål:

Å levere en fungerende konferansetjeneste til flest mulig av UNINETTS brukere.  
Å tillate UNINETTs øvrige prosjekter å benytte konferansetjenesten som et redskap for informasjon innen sine prosjekter.  
Å tillate UNINETTs brukere å delta i de internasjonale konferanser som i dag dekkes av Usenet NEWS og postlister på en enkel og enhetlig måte.  
Administrere tjenesten.

Prosjektets målgruppe:

Alle UNINETTs brukere.

Beskrivelse: (Kort sammendrag av hva som skal utføres og produseres i prosjektet)

Konferansesystemet i UNINETT vil i 1991 basere seg på det som er kjent som "Usenet NEWS" (heretter referert til som NetNews) som teknisk basis.

Deloppgaver vil v re:

1. Driftsstøtte

- Sørge for at nye NetNews lesere vet hvem de skal henvende seg til for å få lest News.
- Sørge for at nye NetNews tjener installasjoner får saklig informasjon om det å sette opp en NetNews tjener.
- V re et kontaktpunkt for problemer omkring NetNews tjenesten

2. Vedlikeholde UNINETTs NetNews-grupper

- Opprette nye grupper etter behov
- Sørge for at de etablerte regler blir etterfulgt
- Stimulere til bruk av diskusjonsgruppene
- Vedlikeholde liste over NetNews-grupper
- Vedlikeholde en liste over korrelerende NewtNews-grupper/Postlister
- Håndtere overgang dersom det er ønskelig å flytte en postliste inn i NetNews.

3. Informasjon til NetNews brukere i UNINETT

- Lese en NetNews gruppe opprettet for nye brukere (la oss kalle den uninett.news inntil navnet er bestemt) og svare på spørsmål angående News-tjenesten
- Legge inn "for nye brukere" meldinger hver måned med informasjon om organisasjon, kontaktadresser, nett-etikk osv
- Sørge for at den samme informasjonen finnes tilgjengelig på annet vis (anonym FTP, Katalog, Infoserver.) og er oppdatert og korrekt.

Forutsetninger:

NEWS programvare finnes tilgjengelig for de aktuelle plattformer  
NEWS tjenermaskiner kjøres uten prosjektkostnad  
Den tekniske driften inngår i Internet-prosjektet  
De første UNINETT konferansegrupper kan offisielt igangsettes fra  
1. april.

Deloppgaver:

Nr .	Initialer/timer	.Ansvarlig	.Beskrivelse av deloppgaven
1 .	Studenter/100	OAH	Driftsstøtte
2 .	OAH/120	OAH	Vedlikehold av NetNews-grupper
3 .	OAH/80	OAH	Informasjon til brukere

-----

Totalt antall timer: OAH/200, Studenter/100 --> TOTALT/300

Tidsplan: (Gantt-skjema)

Varighet i uker/måneder 1991

! Nr!	1 !	2 !	3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !	9 !	10 !	11 !	12 !
! 1 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 2 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! 3 !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
! !	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!

Milep ller:

Newstjenesten skal v re i offisiell drift fra 1. april

Kvalitetssikring (deltagere og tidspunkt):

Månedlige statusrapporter til styre og stab.

Utdanning: (Behov for fag, kurser, seminarer, etc.)

Direkte utgifter: (Reiser i forbindelse med kurs, nytt utstyr,  
trykking av dokumentasjon, ol.)

Diverse:

=====